### シスプロ進捗報告

2018/12/7

G2

小野瑞貴 古田龍将 松原未和 渡辺みどり

# やったこと

	予定開始日	開始日	予定終了日	終了日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
インスペクションを受けての訂正	11月20日	11月20日	12月11日														
機能仕様書	11月20日	11月20日	11月22日	11月21日													
開発計画書	11月20日	-	11月22日	-													
画面シナリオ	12月1日	12月4日	12月4日	12月4日													
クラス図	12月5日	12月7日	12月7日														
シーケンス図	12月9日		12月11日														
データ設計書	12月9日		12月11日														
外部設計	11月15日	11月19日	11月19日	11月30日													
内部設計	11月15日	11月22日	12月10日														
クラス図	11月15日	11月22日	11月25日	11月25日													
シーケンス図	11月15日	11月22日	12月8日														
データ設計書	11月15日	11月26日	12月8日														
プログラムたち	12月11日		12月31日														

- 11/30(金) グループで集まり、画面シナリオのインスペクション、シーケンス図作成
- 12/1(土) 各自で勉強
- 12/2(日) シーケンス図作成、コーディングスケジュール立案
- 12/3(月) 全体のスケジュールの見直し
- 12/4 (火) グループで集まり、スケジュールの見直し、
  - 画面シナリオ修正、クラス図のインスペクション依頼
- 12/5(水) 各自で勉強
- 12/6(木) クラス図直し、シーケンス図作成、再度クラス図インスペクション依頼

#### コーディング スケジュール 立案

	開始予定日	開始日	終了予定日	終了日	工程日数	1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 2	20
						5	3	4	7 6	6	6 6	4	4	4	3	3	0	0	0	4	0	0	0
データベース作成					- 1		$\neg$														$\neg$		_
Lログイン画面					2						$^{\dagger}$										$\neg$	$\top$	
ユーザー登録																					$\neg$	$\top$	
ユーザー登録確認真面					3		$\forall$	$\top$													$\neg$	$\top$	
ユーザー登録完了画面					1		$\forall$	$\top$													$\neg$		
トップページ					2		$\forall$														$\neg$	$\top$	
トップページ(管理者)					2		$\top$														$\exists$		
自己分析							$\neg$														$\Box$		
自己分析不完全だよ					1																		
アカウント登録					3																		
アカウント登録確認画面					1																		
アカウント登録完了画面					1																		
ユーザー削除							$\neg$																
ユーザー削除確認画面					2																		
DM受信画面					2		$\top$																
DM送信庫面					2																		
アカウント検索一覧					2																		
ユーザー情報編集					2																		
アカウント編集点面					2																		
- 斉連絡送信庫面							$\top$																
一斉連絡送信確認真面					2		Т																
一斉連絡送信完了直面					1						Т												
送信履歴				DMS	医海魚面 ??		$\neg$																
自己分析一覧					2						Т												
自己分析誘導ページ1					1		Т				Т												
自己分析誘導ページ2					1		Т				Т												
ブライバシーボリシー					1		Т	Т			Т												
主意:個人情報の公開について					1		Т				Т												
8会直面																							
8会確認画面																							
共有部品項目																							
DAO設定ファイル																							
sp設定ファイル											Т												
セッションファイル											Т												
くして一作成																							
各セキュリティー対策											Т												
spヘッダー																							
CSS																							
セッション切れページ																							
各パッケージ作成							Т				Т												
各機能項目																							
DAOサービス																							
ハッシュ機能																							

#### 今後の予定

#### 【本日やること】

・クラス図訂正

#### 【来週】

- ・シーケンス図インスペクション依頼
- ・データ設計書インスペクション依頼

#### 【再来週】

・プログラム

	予定開始日	開始日	予定終了日	終了日
	小作用知口	HJXD LJ	八石心门口	小公丁口
インスペクションを受けての訂正	11月20日	11月20日	12月11日	
機能仕様書	11月20日	11月20日	11月22日	11月21日
開発計画書	11月20日	-	11月22日	-
画面シナリオ	12月1日	12月4日	12月4日	12月4日
クラス図	12月5日	12月7日	12月7日	
シーケンス図	12月9日		12月11日	
データ設計書	12月9日		12月11日	
外部設計	11月15日	11月19日	11月19日	11月30日
内部設計	11月15日	11月22日	12月10日	
クラス図	11月15日	11月22日	11月25日	11月25日
シーケンス図	11月15日	11月22日	12月8日	
データ設計書	11月15日	11月26日	12月8日	
プログラムたち	12月11日		12月31日	

## インスペクション計画

#### 【本日】

・宮下さんからのクラス図インスペクション待ち

#### 【来週まで】

- ・シーケンス図
- ・データ設計書

### 現段階での課題

- ・詰めが甘い
- ・コーディングの細かい日程が決まっていない
- 体調管理