シスプロ進捗報告

2018/12/28

G2

小野瑞貴 古田龍将 松原未和 渡辺みどり

12/21	(金)	グループで集まり、
		開発スケジュールの修正、
		db設計書の訂正、
		jspの作成、各自コーディング
12/22	(土)	DBの作成、各自コーディング、
12/23	(日)	各自コーディング、ログイン機能完成
12/24	(月)	各自コーディング、
		ユーザー情報編集機能完成、
		シーケンス図の訂正
12/25	(火)	各自コーディング、DBの共有、
		シーケンス図の訂正
12/26	(水)	各自コーディング、DBの共有、
		シーケンス図の訂正
12/27	(木)	各自コーディング、
		シーケンス図の訂正

予定は青					12																							
7 /210-19	予定開始日	開始日	予定終了日	終了日	1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	0 11	12	13 1	4 15	16	17	18 1	19 20	21	22	23	24 2	25 2	6 27	28	29	30 3	1
インスペクションを受けての訂正	11月20日	11月20日	12月11日	12月20日																								
機能仕様書	11月20日	11月20日	11月22日	11月21日																								
開発計画書	11月20日	-	11月22日	-																								
画面シナリオ	12月1日	12月4日	12月4日	12月4日																								
クラス図	12月5日	12月7日	12月7日	12月14日																								
シーケンス図	12月9日	12月14日	12月11日	12月19日																								
データ設計書	12月9日	12月14日	12月11日	12月20日																			1	T				
外部設計	11月15日	11月19日	11月19日	11月30日																								
内部設計	11月15日	11月22日	12月10日	12月13日																								
プログラムたち	12月11日	12月20日	12月31日																									1
プログラムだら	12月11日	12月20日	12月31日																									
		担当者	開始予定日	開始日	終	了予	定日	終了	日:	工程	日数	ζ 19	9 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
ページのjsp,サーブレット,サービス,DAO: ータベース作成		.1. 🖽 🗸	408408			40 🗆	21日				_																	
			小野	12月19日										1 1														
グイン機能			小野	12月20日				22日				2	-	1	1	1												
カウント検索機能			小野	12月23日				24日		_		2																
プカウント情報閲覧機能			小野	12月25日				27日				3	3															
ッチング機能		小野	12月28日			12月	29日				2	2																
ーザー登録機能		松原	12月22日			12月	24日				3	3			1	1												
'カウント登録機能(自己分析を含む)		松原	12月25日			12月	28日				4	1																
ーザー削除機能			渡辺	12月22日			12月	24日		\dashv		3	3	+														
	会機能		渡辺	12月25日			12月	26日				2	2															
機能								24 🗆		-		3	3															
			古田	12月22日			12月	24 🖂				•	-															
ザー情報編集機能			古田古田	12月22日 12月25日				27日				3	_															
ザー情報編集機能 ウント編集機能			古田				12月						3															
機能 ザー情報編集機能 ウント編集機能 機能 で連絡機能			古田,渡辺	12月25日			12月 12月	27日				3	3 4															

やったこと

・コーディング(各機能の完成)

今後の予定

- 遅れている
- コーディングに自信がない
- 体調管理
- ・進捗報告を怠りがち

現段階での課題