
## シスプロ進捗報告

2018/12/14

G2

小野瑞貴 古田龍将 松原未和 渡辺みどり



* 継続期間は <mark>赤</mark>   予定は青					12																
	予定開始日	開始日	予定終了日	終了日	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	10 1	11	12	<mark>13</mark>	14	15	16	17
インスペクションを受けての訂正	11月20日	11月20日	12月11日																		
機能仕様書	11月20日	11月20日	11月22日	11月21日																	
開発計画書	11月20日	-	11月22日	-																	
画面シナリオ	12月1日	12月4日	12月4日	12月4日																	
クラス図	12月5日	12月7日	12月7日	12月14日																	
シーケンス図	12月9日	12月14日	12月11日																		
データ設計書	12月9日		12月11日																		
外部設計	11月15日	11月19日	11月19日	11月30日																	
内部設計	11月15日	11月22日	12月10日																		
クラス図	11月15日	11月22日	11月25日	11月25日																	
シーケンス図	11月15日	11月22日	12月8日	12月12日												- 1					
データ設計書	11月15日	11月26日	12月8日	12月13日								T									
プログラムたち	12月11日		12月31日																		

12/7(金) グループで集まり、インスペクションを受けてのクラス図修正

12/8(土) シーケンス図作成

12/9(日) シーケンス図作成

12/10 (月) クラス図修正、最終版を共有

12/11 (火) シーケンス図の確認

12/12 (水) DB設計書加筆

12/13 (木) DB設計書インスペクション提出

#### 今後の予定

#### 【本日やること】

- ・クラス図修正
- ・シーケンス図インスペクション返答作成 及び訂正

#### 【来週】

・コーディング

#### 【再来週】

・コーディング

	予定開始日	開始日	予定終了日	終了日
インスペクションを受けての訂正	11月20日	11月20日	12月11日	
機能仕様書	11月20日	11月20日	11月22日	11月21日
開発計画書	11月20日	-	11月22日	-
画面シナリオ	12月1日	12月4日	12月4日	12月4日
クラス図	12月5日	12月7日	12月7日	12月14日
シーケンス図	12月9日	12月14日	12月11日	
データ設計書	12月9日		12月11日	
外部設計	11月15日	11月19日	11月19日	11月30日
内部設計	11月15日	11月22日	12月10日	12月13日
クラス図	11月15日	11月22日	11月25日	11月25日
シーケンス図	11月15日	11月22日	12月8日	12月12日
データ設計書	11月15日	11月26日	12月8日	12月13日
プログラムたち	12月11日		12月31日	

# インスペクション

#### 【来週まで】

インスペクションのコメントに対する返答

### 現段階での課題

- 遅れている
- ・gitの使い方に不安有
- コーディングスケジュールが確定していない