シスプロ進捗報告

2018/12/21

G2

小野瑞貴 古田龍将 松原未和 渡辺みどり

	А	В	С	D	E	AB AC	AD A	E AF	AG AH	AI .	AJ AK	(AL	AM AN	AO A	PAQ	AR A	AS AT	AU A	V AW	AX AY	AZ	BA BB	BC BE	BE BF B	3
	* 継続期間は <mark>赤</mark> 予定は <mark>青</mark>					12																			
		予定開始日	開始日	予定終了日	終了日	1	2	3 4	5 6	7	8 9	9 10	11 12	13 1	4 15	16 1	17 18	19 2	0 21	22 23	24 2	25 26	27 28	29 30 3	Ī
																									_
	インスペクションを受けての訂正	11月20日	11月20日	12月11日	12月20日																				
	機能仕様書	11月20日	11月20日	11月22日	11月21日																				
	開発計画書	11月20日	-	11月22日	-																				
	画面シナリオ	12月1日	12月4日	12月4日	12月4日																				
やったこと	クラス図	12月5日	12月7日	12月7日	12月14日									Ш											
	シーケンス図	12月9日	12月14日	12月11日	12月19日																				
	データ設計書	12月9日	12月14日	12月11日	12月20日																				
外	外部設計	11月15日	11月19日	11月19日	11月30日																				
	内部設計	11月15日	11月22日	12月10日	12月13日																				
	プログラムたち	12月11日		12月31日																					
																									1

- 12/14(金) グループで集まり、インスペクション返答作成
- 12/15 (土) インスペクション返答作成
- 12/16 (日) インスペクション返答作成
- 12/17(月) パッケージ,パッケージ,DAO設定ファイル,model,deflate,helper,README,

ShareReportの編集

- 12/18(火) インスペクション返答作成
- 12/19(水) インスペクション返答、開発スケジュール確認
- 12/20(木) 実装に向けてのmysql等準備、開発スケジュール確認

今後の予定

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	1 N	1 0	P	Q	R	S	T U		٧
1		担当者	開始予定日	開始日	終了予定日	終了日	工程日数	19	20	21	22	23 2	4 2	5 26	27	28	29	30 3	31	1	
2	各ページのjsp,サーブレット,サービス,DAO:																			Т	
3	データベース作成	小野	12月19日		12月21日		3														
4	ログイン機能	小野	12月20日		12月22日		2														
5	アカウント検索機能	小野	12月23日		12月24日		2														
6	アカウント情報閲覧機能(マッチングを含む)	小野	12月25日		12月27日		3														
7																					
8	ユーザー登録機能	松原	12月22日		12月24日		3													L	
9	アカウント登録機能(自己分析を含む)	松原	12月25日		12月28日		4													\perp	
10																				1	
11	ユーザー削除機能	渡辺	12月22日		12月24日		3													\perp	
12	退会機能	渡辺	12月25日		12月26日		2													\perp	
13																				4	
14	ユーザー情報編集機能	古田	12月22日		12月24日		3													\perp	
15	アカウント編集機能	古田	12月25日		12月27日		3													\perp	
16																				1	
17	DM機能	古田,渡辺	12月27日		12月28日		4													\perp	
18	一斉連絡機能	古田,渡辺	12月29日		12月31日		3													\perp	
19																				_	
20	その他のページ	松原,渡辺	12月21日		12月21日		1														

現段階での課題

- 遅れている
- ・mysqlの共有権限が上手くいかない
- ・日々の進捗報告怠りがち
- 体調管理